



УТВЕРЖДЕНО.

Директор

МАОУ «Гимназия города Юрги»

Л.Ю. Карпова

Приказ № 528 от 21.09.2021

План введения ФГОС–2021 в МАОУ «Гимназия города Юрги»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы Гимназии для введения обучения по ФГОС - 2021	Ноябрь 2021 года	Свиридович В.А., заместитель директора по АХР	Материалы инвентаризации и (справки, описи и т.д.)
Привести материально-технические ресурсы Гимназии в соответствие с требованиями ФГОС - 2021	2021-2026 годы	Свиридович В.А., заместитель директора по АХР	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021- март 2022 года	Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Отчет
Провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты.	до 15.01.2022 года	Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Отчет
Разработать план-график поэтапной курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО.	до 15.01.2022 года	Писарева А.П., заместитель директора по УВР	План - график
Направить учителей 1-4-х классов на курсы повышения квалификации	Февраль – март 2022 года	Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Приказ, документы о повышении квалификации
Обеспечить участие педагогов в разработке разделов ООП образовательной организации, проведении методических семинаров, круглых столов, «открытых» уроков, мастер-классов, внеурочных занятий и мероприятий по введению ФГОС НОО.	в течение 2022-2023гг.	Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Отчет
Приведение в соответствие с требованиями Профстандарта педагога должностных инструкций учителей начальных классов	До 01.09.2022 года	Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Должностные инструкции

Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС-2021	январь – март 2022 года	Климентьева Ю.В., заведущая ИБЦ, Лата Е.Н., руководитель ПМС учителей начальных классов	Справка
Определить список УМК для уровня НОО.	до 15.04.2022 года	Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
Приобретение учебников по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС - 2021 в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Климентьева Ю.В., заведущая ИБЦ	Отчет
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС - 2021	Август 2021, март и август 2022, август 2023,2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Выписка из протокола педсовета
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС – 2021 при обучении учащихся	Весь период реализации ФГОС - 2021	Рабочая группа, Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Рекомендации, методические материалы
Заключить договоры о сетевом взаимодействии для реализации ООП НОО с организациями дополнительного образования	2022 – 2027 годы	Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Провести классные родительские собрания в 1-4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО - 2021	До 22.11.2021	Классные руководители 1-4-х классов Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Протоколы, письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС-2021 для учащихся, зачисленных до 16.07.2021	До 29.10.2021	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Участие в апробации примерных рабочих программ	до 10.12.2021	Рабочая группа	Информация КРИПКиПРО

Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС 2021 (при наличии)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Изменения ООП НОО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития в МАОУ «Гимназия города Юрги» в соответствии с требованиями ФГОС - 2021	Октябрь – декабрь 2021 года	Чуприкова С.А., Писарева А.П., заместители директора по УВР	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов гимназии на предмет соответствия требованиям ФГОС - 2021	Март 2022	Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты гимназии, разработка новых – в соответствии с требованиями ФГОС - 2021	Апрель – август 2022	Писарева А.П., заместитель директора по УВР	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом гимназии			
Разместить ФГОС – 2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Карпова Ю.Т., заместитель директора по ИКТ	Информация на сайте
Разместить ООП НОО, разработанную по ФГОС – 2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение 10 дней с момента утверждения, но не позднее 01.05.2022	Карпова Ю.Т., заместитель директора по ИКТ	Информация на сайте