



«Оптимизация работы информационно-библиотечного центра с информационными ресурсами»

МАОУ "Гимназия города Юрги"



КУЗБАСС
время быть первыми



**Карпова Лариса Юрьевна - директор
МАОУ «Гимназия города Юрги»**

**Писарева Алена Петровна, заместитель
директора по УВР МАОУ «Гимназия города
Юрги»**

**Белякина Ирина Владимировна,
заместитель директора по БОП
МАОУ «Гимназия города Юрги»**

КОМАНДА ПРОЕКТА

**Кузьменко Любовь Михайловна, учитель
информатики
МАОУ «Гимназия города Юрги»**

**Клементьева Юлия Викторовна,
заведующая информационно –
библиотечным центром МАОУ «Гимназия
города Юрги»**



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Паспорт лин-проекта

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия города Юрги»
«Оптимизация работы информационно-библиотечного центра с информационными ресурсами»



УТВЕРЖДАЮ:

Карпова Лариса Орьевна, директор
Л.Ю. Карпова

Общие данные:

Заказчик: Карпова Л.Ю., директор МАОУ «Гимназия города Юрги»
Процесс: Внедрение электронного каталога в деятельность информационно-библиотечного центра.
Границы процесса: от приобретения программы «Аверс:Библиотека» до полного ее функционирования.
Руководитель лин-проекта Клементьева Юлия Викторовна, заведующая информационно-библиотечным центром.
Команда лин-проекта: Морозова А.В. библиотекарь, Астахова А.В. зам директора, Кузьменко Л.М. учитель информатики.

Обоснование:

1. Неэффективное распределение времени на поиск необходимой учебной, художественной литературы и других носителей информации.
2. Большие временные затраты на ведение отчетной документации.
3. Неудовлетворенность учащихся и родителей процедурой сбора и выдачи учебной литературы, в связи с большой очередностью.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на поиск необходимой учебной литературы	10 мин.	3 мин.
2. Сокращение времени на выдачу учебной литературы одному участнику образовательных отношений	20 мин.	5 мин.
3. Сокращение времени работы библиотекаря на подготовку отчета.	3 рабочих дня	2 часа

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «19» апреля 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «26» апреля 2021 г. по «08» мая 2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «10» мая 2021 г. по «22» мая 2021 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «24» мая 2021 г. по «05» июня 2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «07» июня 2021 г. по «12» июня 2021 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «20» июня 2021 г. по «23» июня 2021 г.)
7. Внедрение улучшений (с «06» июля 2021 г. по «06» сентября 2021 г.)
8. Мониторинг результатов (с «07» сентября 2021 г. по «21» сентября 2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта 27 сентября 2021
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «28» сентября 2021 г. по «12» октября 2021 г.)

Эффекты:

1. Автоматизация библиотечных процессов, таких как комплектование, учет, систематизация, обработка, справочно – информационное обслуживание читателей.
2. Повышение эффективности и результативности работы информационно-библиотечного центра.
3. Увеличение скорости обслуживания пользователей информационно-библиотечного центра.



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»

Обоснование выбора процесса:

1. Неэффективное распределение времени на поиск необходимой учебной, художественной литературы и других носителей информации.
2. Большие временные затраты на ведение отчетной документации.
3. Неудовлетворенность учащихся и родителей процедурой сбора и выдачи учебной литературы, в связи с большой очередностью.




КАРТИРОВАНИЕ





ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ





КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ



ВПП 8-15 мин



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ

№	Проблема	Способ решения	Экономия времени
1	1. Школьник не знает, куда идти 2. Библиотека закрыта 3. Нет библиотекаря	<ul style="list-style-type: none">– Проведение инструктажей в классах. Навигация .– Улучшение графика работы библиотеки	1-2 мин
2	4. Не умеет пользоваться библиотекой 5. Книги не хватило 6. Малое количество книг для первоклассников 7. Большие затраты по времени для организации книговыдачи	<ul style="list-style-type: none">– Инструктаж– Использование классных библиотечных уголков– Школьная акция «Подари книгу школе»	1-3 мин
3	8. Длительный процесс обслуживания читателя библиотекарем 9. Библиотекарь много ходит туда-сюда 10. Большие затраты времени при заполнении формуляра читателя	<ul style="list-style-type: none">– Перестановка стеллажей– Систематизация библиотечного фонда,– Создание электронной базы	0,5-3 мин
4	11. Читатель ушел без книги 12. Длительное ожидание в очереди на получения книги	<ul style="list-style-type: none">– Альтернативный способ заказа книг через ЭШ 2.0– Акция «Подари книгу школе», передача классных библиотечных уголков в фонд школьной библиотеки	0,5-1 мин



ПРОБЛЕМА.

Временные затраты

на поиск необходимой литературы



Пути решения:


Акция «Подари книгу гимназии»



Детская
художественная
литература



Словари,
справочники





ЗОНА РАЗВИТИЯ «BOOKCROSSING»





ПРОБЛЕМА

Большие временные затраты на книговыдачу:

1. Длительный процесс поиска литературы.
2. Большие затраты по времени на поиск и заполнение формуляра библиотекарем.
3. Ожидание в очереди учащимися при оформлении литературы библиотекарем.



ПУТИ РЕШЕНИЯ




Сокращение временных затрат на книговыдачу через

- удобное расположение стеллажей с книгами,
- систематизацию библиотечного фонда,
- создание электронной базы перечня детской литературы школьной библиотеки;
- применение сетевого ресурса «Электронная школа 2.0» для запроса литературы учащимися



ИБЦ ГИМНАЗИИ





ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА 2.0



Browser address bar: <https://ruobr.ru/s103/>

Page title: Электронная Школа 2.0

Navigation icons: Home, Menu, Home, Mail, Calendar, Profile (yrga-gimnaz)

Main content area:

- Провести урок
- Проверить домашнее задание
- Повышение квалификации
- База знаний
- мобильное приложение для учителей #УЧУВКУЗБАССЕ
- Заказать питание
- Выдать логин/пароль
- Создать событие
- Создать расписание
- Отчеты
- Принять заявление (2)
- Написать заявку разработчикам

Additional modules:

- База знаний
- Киоск
- Опросы
- Вакансии
- Библиотека

Phone number: телефон: (3842) 45-21-90

Page title: Электронная Школа 2.0

Section: Библиотека MAOU "Гимназия города Юрги"

Navigation: Список литературы, Добавить, Операции, Заявки, Читатели, Выданная литература, Отчёты

Search: Все классы, Поиск по ФИО

Учащиеся				
1А	Агланенко Николай Александрович	Выдать	Принять	Продлить
1А	Дюпина Варвара Максимовна	Выдать	Принять	Продлить
1А	Жданова Кристина Денисовна	Выдать	Принять	Продлить
1А	Журавкова Анна Максимовна	Выдать	Принять	Продлить
1А	Злепушко Семён Сергеевич	Выдать	Принять	Продлить
1А	Казанцева Мария Максимовна	Выдать	Принять	Продлить
1А	Карасева Злата	Выдать	Принять	Продлить

Сотрудники			
Авдонина Екатерина Александровна	Выдать	Принять	Продлить
Арутюнян Надежда Апетнаковна	Выдать	Принять	Продлить
Астахов Андрей Александрович	Выдать	Принять	Продлить
Балабанова Галина Сергеевна	Выдать	Принять	Продлить
Белая Галина Александровна	Выдать	Принять	Продлить
Белуосова Наталья Александровна	Выдать	Принять	Продлить
Белякина Ирина Владимировна	Выдать	Принять	Продлить
Березовская Ольга Борисовна	Выдать	Принять	Продлить
Бесклебнова Елена	Выдать	Принять	Продлить



Электронная школа 2.0





ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА


КУЗБАСС
время быть первыми

№	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ о выполнении работы	Исполнитель
1	Школьник не знает, куда идти	Отсутствие навигации	Проведение инструктажей в классах	Журнал инструктажей	учителя начальных классов
2	Большие затраты по времени для организации книговыдачи	Библиотека закрыта, большое количество посетителей	Улучшение графика работы библиотеки	График работы	Библиотекарь
3	Длительный процесс обслуживания читателя библиотекарем	Отсутствие систематизации, отсутствие нужной книги, большое количество посетителей	Систематизация библиотечного фонда, создание электронной базы	Электронная база в ЭШ2.0, фотоотчет	Библиотекарь, учителя начальных классов
4	Длительный процесс поиска формуляра читателя	Большое количество классов	Поиск формуляра до книговыдачи по предварительному заказу	Фотоотчет	Библиотекарь
5	Большие затраты на покупку новой детской литературы	Отсутствие финансирования	Акция «Подари книгу школе», передача классных библиотечных уголков в фонд школьной библиотеки	Фотоотчет	учителя начальных классов



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ



ВПП 3 – 6 мин



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

МАОУ «Гимназия города Юрги»
Эл.почта: yrga-gimnaziya@yandex.ru

